site cv 22 nov. 2023

moi http://

Chef de projet

Dates du projet 22 nov. 2023 - 12 déc. 2023

Avancée 0% Tâches 9 Ressources 1

conception et mise en ligne d'un site afin de présenter le cv et de pouvoir prendre contacte professionnellement avec notre client

site cv 22 nov. 2023

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
ressource texte	22/11/2023	22/11/2023
ressource image	23/11/2023	23/11/2023
maquettage	27/11/2023	29/11/2023
mrt html/css	30/11/2023	30/11/2023
développement HTML	04/12/2023	04/12/2023
développement CSS	05/12/2023	05/12/2023
1er mise en ligne	06/12/2023	06/12/2023
modification	07/12/2023	07/12/2023
Livrable	11/12/2023	11/12/2023

site cv 22 nov. 2023

3

Ressources

NomRôle par défautjordanNon défini




Diagramme des Ressources

